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“时刻待命”的船箭
为何不能“想发就发”

2025年11月5日上午，中国
载人航天工程办公室发布消息，
神舟二十号飞船疑似遭微小碎片
撞击。

中国载人航天工程总设计师
周建平表示：2025年11月4日，
航天员进行舷窗检查的时候，发
现舷窗的边缘有一个局部的异常
现象，玻璃上出现裂纹。最初的
照片是用相机拍的，航天员又用
空间站上40倍的显微镜，对这个
缺陷从不同的角度进行了拍照，
这块玻璃是飞船舷窗最外层的玻
璃，它是防热用的，非常重要。

中国航天科技集团郑伟介
绍，大家坐在一起，那几天很多人
没怎么休息，还有些人三天只休
息了几个小时。最后判断，玻璃
确实发生了撞击，有损伤，而且裂
纹是穿透性的，玻璃已经裂透了。

周建平表示，大家一致认为，
在玻璃受损的状况下，保证航天
员安全返回的风险较大，总指挥
部作出决定，神舟二十号飞船不
再用于神舟二十号航天员乘组返
回。

面对空间站任务实施五年来
第一次遇到的问题，经过深入研
判，大家感到，神舟二十号航天员
乘组无论采用何种模式返回，执
行神舟二十二号飞船应急发射已
是必然选择。

载人航天发射场垂直总装测
试厂房有两个巨大的测试大厅，
一个用来存放即将发射的火箭，
一个用来存放备份火箭。这就是
我国载人航天工程任务中，为了
在轨航天员安全，所采用的“打一
备一、滚动备份”模式。也就是

说，每次执行载人任务时，同时有
另一艘飞船和另一枚火箭在发射
场待命。

长征二号F遥二十二火箭和
神舟二十二号飞船，虽已在发射
场时刻待命，但真正实施应急快
速发射也绝非易事。

此时的发射场，多颗卫星发射
任务正在紧锣密鼓地进行，仅11
月份就有十余次发射任务，如果不
能按计划实施，势必会影响后续甚
至2026年的航天发射计划。

应急发射两个方案
选8.5天还是16天

2025年11月8日下午，任务
总指挥部决定，11月14日，神舟
二十号航天员乘组搭乘神舟二十
一号返回，11月25日，发射神舟
二十二号飞船，实施16天应急发
射流程。

周建平介绍，我们有两个应急
发射方案，一个是8.5天，一个是
16天。8.5天是发生了紧急事件，
必须尽快把航天员接回来，当时空
间站处于非常好的状态，航天员住
在空间站上，安全性非常高，所以
我们决定采用16天的应急方案。

相较常规发射30多天流程
的从容有序，16天的应急发射将
测试时间压缩了一半，但覆盖项
目并未减少。

中国酒泉卫星发射中心贺鹏
举表示，以往的发射流程飞船是
45天，火箭是30天，按照这个流
程对比，16天的流程主要是因为
前序飞船已经完成了待命状态准
备，这次测试时间很短，已经全都
覆盖了测试项目。

应急就是分秒必争，刻不容
缓。各系统进入发射场后，发射
场迅速联动各方，深入梳理测试

环节，将原本“串行”的火箭基础
级总装、逃逸塔总装、船罩合罩、
船箭组合等关键流程，全部优化
为“并行”作业模式。此时的载人
航天发射场，比半个月前执行神
舟二十一号任务时更为繁忙。

这些有着密密麻麻引针的插
座接头，是火箭的“生命线”，传输
着关键的测试信号，发射前对这些
插头进行检查是必不可少的一环。

在发射场，为了准确识别和
规避操作风险，经过多年的摸索
实践，形成了“双岗三检查”制度，
所有操作全程录像，便于日后行
为分析和工序优化。

夜色包裹下的发射场星光点
点，各项测试也接近尾声。本着
不留一丝隐患的原则，检测人员
利用五个半小时的时间彻底更换
了插针。

新批次首艘飞船
肩负双重身份出征

经过卫星试验队两天的极限
操作，为神舟二十二号飞船正常
推进测试流程争取了时间。
2025年11月12日15时，神舟二
十二号飞船缓缓驶向测试厂房，
开展后续的测试工作。

作为新批次首艘飞船，神舟
二十二号飞船开展了多项技术改
进，实现了功能、性能全面提升。
作为“打一备一、滚动备份”模式
下的飞船，这次出征，它肩负着填
补“返回运力空缺”的使命，以“太
空救生艇+补给船”的双重身份，
前往中国空间站。

尽管神舟二十二号飞船是以
无人状态发射，但“无人”不等于

“空船”，这次随飞船上行的货包
是最多的一次。相关系统接到任
务后，仅用三天就完成了生产，包

括航天食品、新鲜果蔬以及针对
神舟二十号飞船舷窗裂纹的处置
装置等。

与此同时，用于滚动备份的
神舟二十三号飞船和火箭正在总
装测试，将尽快运往载人航天发
射场，遂行应急值班任务。

所有的变与不变，都是为了
保证应急发射圆满成功。2025
年11月20日17时，活动发射平
台精准定位，神舟二十二号船箭
组合体顺利转运至发射区。

11月25日12时11分，零号
指挥员下达点火口令，烈焰划破
长空，轰鸣震动大漠，长征二号F
火箭拔地而起。

稳稳上升的这枚火箭，搭载
的不仅是飞船，更是使命，是承
诺，是中国载人航天对“生命至
上、安全第一”最坚定的诠释。

“神舟二十二号飞船应急发
射任务取得圆满成功！”

约3.5小时后，神舟二十二号
飞船成功对接于空间站天和核心
舱前向端口，神舟二十二号飞船
转入组合体停靠段。后续，将作
为神舟二十一号航天员乘组的返
回飞船。

“神舟二十二号飞船与空间
站交会对接正常完成，后续工作
按正常飞控计划实施。”

这是一次非同寻常的成功，
是我国载人航天体系历经千锤百
炼的实力答卷。20多天里，中国
航天人众志成城、攻坚克难，完成
了永远在线的守护，兑现了他们
始终守望的“生命至上、安全第
一”的誓言，他们用一场天地同舟
的非凡奔赴，为航天强国建设的
壮阔征程，注入了穿越星河的磅
礴力量。

据央视报道

“玻璃发生撞击，已经裂透了”

揭秘我国载人航天首次应急发射

1月8日，中国载人航天工程办公室面向全社会发布了2025年度《中

国空间站科学研究与应用进展报告》，数据显示，我国先后组织完成6次

载人飞行、4 次货运补给、5 次飞船返回，并成功实施首次应急发射任

务。从2025年11月5日到25日，中国航天人怎样在短短20天里，用一整

套近乎教科书级的操作，完成首次应急发射任务？

2025年12月9日，神舟二十一号航天员完成第一次出舱。 新华社发


